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The development plan for the year 2020 of the City of Kangasala states that initialization 
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LYHENTEET JA TERMIT 
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1 JOHDANTO 
 
Kangasalan kaupungin onnistumissuunnitelmaan on kirjattu, että palvelutoiminta on te-
hokasta ja tuottavaa. Uusien tuotantomenetelmien, digitalisaation ja innovaatioiden käyt-
töönottoa tuetaan pitkän aikavälin taloudellisuuden takaamiseksi. Kaupungin kuntastra-
tegiassa joka ulottuu vuoteen 2020 asti, pyritään kustannustehokkaisiin ja ennaltaehkäi-
seviin ratkaisuihin ja parannetaan valmiutta muutosten ennakointiin ja rakenteellisiin 
muutoksiin. (Kangasalan Kunta 2016) 
 
Työnantajapolitiikan tavoitteena on motivoitunut, uudistusmyönteinen, hyvinvoiva, op-
piva ja tehokas henkilökunta. Henkilöstö on kaupungin tärkein voimavara kunnan palve-
lutuotannossa. Kaupungin imago työnantajana on tärkeä menestystekijä kilpailtaessa 
osaavista henkilöistä. Rekrytoinneissa korostetaan osaamista, kehityshakuisuutta ja pal-
velumyönteisyyttä. (Kangasalan Kunta 2016) 
 
Kangasalan kaupungin omistamalla Kangasalan Vesi -liikelaitoksella (KaVe) kävi ilmi, 
että KaVe aikoo Kangasalan uudistussuunnitelman mukaisesti kartoittaa toiminnanoh-
jausjärjestelmän hankkimista ja tällä tavoin kehittää omaa liiketoimintaansa. Tässä työssä 
käsitellään toiminnanohjausjärjestelmän hankintaa. Erityisesti halutaan tietää miten toi-
minta kehittyy jos järjestelmäinvestointi toteutetaan. 
 
Toiminnanohjausjärjestelmä (ERP, Enterprise Resource Planning) on sähköinen tietojär-
jestelmä, jonka tarkoituksena on automatisoida toimintoja, helpottaa toimintojen suorit-
tamista ja saada toiminnasta kannattavampaa. Tällöin voidaan myös toiminnasta tehdä 
vähemmän inhimillisille erehdyksille alttiimpaa. 
 
Investointina toiminnanohjausjärjestelmä on yleensä yritykselle suuri, mutta sen vaiku-
tukset liiketoimintaan ovat kauaskantoiset. Sen toimintavalmiiksi saaminen on ison vai-
van takana, sillä järjestelmään tulee syöttää myös useiden aiempien vuosien tiedot. 
 
Toiminnanohjausjärjestelmän hankinta on ajankohtainen, koska nykyinen vanha pienten 
järjestelmien kokonaisuus on tullut elinkaarensa päähän. Nykyinen pienten järjestelmien 
kokonaisuus on ollut käytössä vuosikymmeniä. Se on koettu hankalaksi sillä nykypäivänä 
asiat voidaan automatisoida, jolloin saadaan toimintaan tehokkuutta. Tämän takia KaVe 
on lähtenyt etsimään juuri heidän liiketoimintaan sopivinta järjestelmää. Tärkeää on myös 
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tietojenkäsittelyn helpottuminen sekä helposti ja nopeasti saatava tieto. Tällöin voidaan 
turvata tietojen säilyminen, vaikka työntekijät yrityksessä vaihtuisivat. 
 
Työn tarkoituksena on tehtyjen analyysien perusteella selvittää ERP:n todellinen tarve ja 
se miten yrityksen eri prosessit muuttuvat, kun toiminnanohjausjärjestelmä on käytettä-
vissä. Toimintaa ei muuteta järjestelmän takia, vaan järjestelmä ainoastaan tukee määrät-
tyjä prosesseja. 
 
1.1 Tausta 
 
Lähes koko 70-vuotisen historian aikana Kangasalan Vedellä on pystytty toimimaan il-
man suurta järjestelmäkokonaisuutta, jossa yhdistyisivät kaikki liikelaitoksen liiketoi-
mien prosessit. KaVella on viime vuosien varrella tehty useita erilaisia järjestelmäinves-
tointeja. Nyt on tullut aika harkita liiketoiminnan kehittymistä isolla satsauksella, joka 
yhtenäistäsi ja automatisoisi toimintoja. 
 
1.2 Tavoitteet 
 
Työssä käsitellään toiminnanohjausjärjestelmän hankintaprosessia, siihen liittyviä teki-
jöitä ja toiminnanohjausjärjestelmän tarpeellisuutta Kangasalan Vesi -liikelaitokselle. 
Toiminnanohjausjärjestelmän hankinnasta ei vielä ole tehty sitovaa päätöstä vaan hankin-
nasta päätetään tämän työn valmistumisen jälkeen. Tutkimus pyrkii vastaamaan, muuta-
miin hankinnassa tarvittaviin kysymyksiin: 
 
1. Mitkä ovat nykytilassa toiminnan haasteet? 
2. Mitä tavoitteita on mahdollisessa ERP:n hankinnassa? 
3. Mitkä ovat toiminnanohjausjärjestelmän hyödyt 
a. Strategiselle tasolle 
b. Taktiselle tasolle 
c. Operatiiviselle tasolle 
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1.3 Toteutus 
 
Opinnäytetyössä hyödynnetään sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista tutkimusotetta. 
Karkeasti jaoteltuna kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimusote käsittelee numeroita, 
kun kvalitatiivinen tutkimusote käsittelee merkityksiä. Kvantitatiiviselle eli määrälliselle 
tutkimusotteelle on kuvaavaa, että käytetään hyödyksi aiempia teorioita ja määritellään 
käsitteet. Kvalitatiiviselle eli laadulliselle tutkimukselle on tyypillistä aineiston keräämi-
nen ihmisiä haastattelemalla ja valitsemalla haastateltava kohdejoukko. (Hirsjärvi et al. 
1998) 
 
Toimeksiantajan omat vaatimukset monelta tasolta katsottuna ovat valinnassa tärkeim-
mät. Opinnäytetyössä käydään tutustamassa myös muiden vesilaitoksien liiketoimintata-
poihin ja selvitetään minkälaisia resursseja ja vaatimuksia heillä liittyy toiminnanohjaus-
järjestelmään. Nämä tiedot ovat tärkeitä myös Kangasalan Veden ERP-järjestelmän han-
kinnassa, sillä erilaiset toimintatavat saattavat vaikuttaa myös kehittävästi toimeksianta-
jani ajatukseen toiminnanohjausjärjestelmästä ja sen vaatimuksista. Työssä tutkitaan 
haastattelemalla taktisen-, strategisen ja operatiivisen tasojen työntekijöitä ja esitetään 
omia ajatuksia siitä, minkälainen järjestelmä palvelisi mahdollisimman hyvin toimeksi-
antajaa. 
 
1.4 Rajaus 
 
Tämä työ käsittää toiminnanohjausjärjestelmän hankinnan, suunnittelun ja KaVen tar-
peen kartoittamisen. Itse järjestelmän hankintaa ja valintaa ei tutkimuksessa tehdä. Tut-
kimuksessa selvitetään toimeksiantajalle tärkeimmät toiminnanohjausjärjestelmän omi-
naisuudet ja rakenne Kangasalan Veden vaatimuksien perusteella. 
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2 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ 
 
Yrityksen resurssien suunnittelu, joka tulee englannin kielen sanoista Enterprise Resource 
Planning (ERP) on jatkuvasti kasvattanut rooliaan yrityksen tietojen hallinnassa ja toi-
minnanohjauksessa. Ideana ERP-järjestelmässä on pitkälle viety integrointi tietojenkäsit-
telyssä sekä toiminnanohjauksessa. Toiminnanohjausjärjestelmien tarkoituksena on eri-
tyisesti tukea yritysten tarjous-myyntiprosesseja, tilaus-toimitusprosesseja ja niistä tehtä-
viä päätöksiä. (Saari & Oijennus 2004, s. 11.) Yleisesti ottaen, toiminnanohjausjärjestel-
mää tarvitaan kannattavaan ja tehokkaaseen toimintaan. (Visma Software Oy 2017.) 
 
KUVA 1. ERP-järjestelmän tuoma arvo (Profiz Business Solution Oyj 2013, s. 5) 
 
2.1 Toiminnanohjausjärjestelmän rakenne 
 
Yrityksen toiminnot ja bisnesprosessit ovat katettu laajimpien toiminnanohjausjärjestel-
mien toimesta lähes kokonaan. Järjestelmä voidaan hankkia sen mukaan moduuleittain, 
minkälaisia toimintoja tai prosesseja yritys haluaa järjestelmällä hoidettavan. (Tiirikainen 
2010, s. 32.) Tyypillisiä pk-yritysten toiminnanohjausjärjestelmän moduuleja, jotka toi-
mivat yhteensopivina keskenään ovat: 
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- Pankkiyhteydet, tarjouslaskenta, tilausten käsittely, tuotannonohjaus 
- tuoterakenteet, jälkilaskenta, laskutus, varastonhallinta, ostotilaukset 
- myynti- ja ostoreskontra, palkanlaskenta, kirjanpito, henkilöstötiedot (Saari & Oi-
jennus 2004, s. 11.) 
 
2.1.1 Toiminnanohjausjärjestelmän tyypit 
 
Yrityksillä on tänä päivänä monia erilaisia mahdollisuuksia valita omalle käytölleen so-
piva järjestelmä. ERP:n toimitusvaihtoehdot yrityksille ovat pääasiallisesti alla olevan 
kuvan mukaisia. 
KUVA 2. ERP-tyypit (Profiz Business Solution Oyj 2013, s. 12) 
 
2.1.2 On-site 
 
Perinteinen On-site malli on investointina iso, mihin monet Kangasalan Veden kaltaiset 
pk-yritykset eivät ole valmiita satsaamaan. Tässä tapauksessa palvelin hankitaan omaksi, 
jolloin sen käyttöön liittyy yrityksen oma ylläpito. Tämä tarkoittaa yritykselle usein sitä, 
että joudutaan hankkimaan työvoimaa, jonka työtehtävänä on ainoastaan ylläpitää sekä 
palvelinta, että ohjelmistoa ongelmattoman käytön takaamiseksi. (Profiz Business Solu-
tion Oyj 2013, s. 12) 
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Hyödyt 
- ERP on maksettu kerralla 
- Ohjelmiston räätälöinti (vaatii omaa osaamista) 
- Lähiverkossa toiminta varmempaa kuin verkkoyhteyksien päässä oleva ERP 
- Parempi tietoturva 
- Palvelutoimittajien kilpailuttaminen aina mahdollista (Profiz Business Solution 
Oyj 2013, s. 12) 
Haitat 
- Iso investointi kertaostona 
- Ylläpito yrityksellä itsellään 
- Järjestelmä on riskialttiimpi kuin vuokratut palvelimet 
- Ulkoisten palvelujen hankinta järjestelmään kallista (Profiz Business Solution 
Oyj 2013, s. 12) 
 
2.1.3 SaaS 
 
- Tänä päivänä yleistynyt SaaS-ratkaisu (Software as a Service) perustuu kiinteään 
kuukausimaksuun, jossa ERP on asennettuna palveluntoimittajan palvelimella ja 
sitä käytetään etäyhteydellä joka vaatii verkkoyhteyden. Tärkeimpiä syitä SaaS-
ratkaisun hankinnassa on yrityksien arvostama huoleton käyttö. Kuukausimaksu 
kattaa sekä ylläpitopalvelun - sisältäen päivitykset - että järjestelmän versionvaih-
dot. Palvelimen käytöstä saatetaan silti periä kuukausittaista palvelinvuokraa erik-
seen. (Profiz Business Solution Oyj 2013, s. 13) 
 
Hyödyt 
- Pieni alkuinvestointi 
- Kustannusten hallinta 
- Omaa it-osaamista ei juurikaan tarvita 
- Päivitykset ja version vaihdot toimittajan vastuulla 
- Palvelimet toimittajalla ovat käytännössä aina varmistetut (Profiz Business Solu-
tion Oyj 2013, s. 13) 
 
Haitat 
- Kuukausimaksujen takia muita kalliimpi vaihtoehto pitkällä aikavälillä 
- Ohjelmiston räätälöiminen ei onnistu 
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- ERP riippuvainen internetyhteyksistä 
- Tietoturvariskin kasvu ulkoisen verkkoyhteyden myötä (Profiz Business Solution 
Oyj 2013, s. 13) 
 
2.1.4 Hosted 
 
Hosted-ratkaisussa yritys hankkii lisenssit kertaostona, mutta käyttää verkkoyhteydellä 
ERP-ohjelmistoa kuten Saas-mallissa ja yhdistää sillä toimittajan palvelimelle. Lisenssin 
lisäksi yritys joutuu budjetoimaan vuosittaiset ylläpitomaksut, mitkä kattavat päivitykset, 
version vaihtamiset ja muut mahdollisiin vikatilanteisiin liittyvät tukipalvelut. Alkuinves-
tointi voi olla myös suhteellisen pieni, sillä lisenssi voidaan usein kertainvestoinnin sijaan 
maksaa maksuerinä. (Profiz Business Solution Oyj 2013, s. 14) 
 
Hyödyt 
- Oma lisenssi, kumulatiivisina kustannuksina ajan myötä pienemmät kuin 
SaaS:ssa 
- Omaa it-osaamista ei juurikaan tarvita 
- Päivitykset ja version vaihdot toimittajan vastuulla 
- Palvelimet toimittajalla ovat käytännössä aina varmistetut 
- Lisenssiomistus mahdollistaa palveluntarjoajan vaihdon (Profiz Business Solu-
tion Oyj 2013, s. 14) 
 
Haitat 
- Ohjelmiston räätälöintiä voi olla rajoitettu 
- Tietoturvariskin kasvu ulkoisen verkkoyhteyden myötä 
- Lisenssi on arvokas investointi kertainvestointina (Profiz Business Solution Oyj 
2013, s. 14) 
 
2.1.5 On-site vuokratulla palvelimella 
 
Yritys vuokraa toimittajalta palvelimen, joka asennetaan yrityksen tiloihin. One-site rat-
kaisussa yritys yleensä hankkii myös lisenssit omakseen joko kertainvestointina tai rahoi-
tuksella. Vikatilanteissa järjestelmätoimittaja vastaa palvelimen huollosta. Ohjelmisto-
päivitykset voidaan hoitaa internetin avulla käyttöjärjestelmäpäivityksen tapaan. (Profiz 
Business Solution Oyj 2013, s. 14) 
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Hyödyt 
- Toimiva ratkaisu kun internetyhteyden toimintakykyyn ei voi täysin luottaa 
- Omaa it-osaamista ei juurikaan tarvita 
- Palvelimen ja järjestelmän ylläpito toimittajan vastuulla 
- Alkuinvestointi voidaan tasata pitkälle aikavälille 
- Järjestelmän toimittajalla vastuu palvelimesta (Profiz Business Solution Oyj 
2013, s. 14) 
Haitat 
- Kalliimpi palvelu, kun otetaan huomioon palvelimesta huolehtiminen yrityksen 
omissa tiloissa 
- Häiriötilanteessa uudelleen käyttöönotto voi kestää hieman pidempään (Profiz 
Business Solution Oyj 2013, s. 14) 
 
2.1.6 Toiminnanohjausjärjestelmän hyödyt 
 
ERP-hankkeessa tulee aina olla liiketoimintalähtöiset tavoitteet. Järjestelmän avulla te-
hostetaan tietojenkäsittelyä, parannetaan kilpailukykyä ja resurssien käyttöä. Erityisesti 
hanke tulisi nähdä liiketoiminnan kehityshankkeena. (Vilpola & Kouri 2006, s. 8.) 
 
Yrityksen liiketoiminnan kasvaessa yli tietyn rajan, useista erillisistä tietojärjestelmistä 
koostuva johtamisjärjestelmä ei enää riitä. Sekavasta kokonaisjärjestelmästä tiedonkäsit-
tely on usein työaikaa vievää, tehotonta työntekoa. Liiketoiminnan kasvaessa manuaali-
sen työn tarve kasvaa ja inhimillisten virheiden riski lisääntyy, jos yrityksellä ei ole yhte-
näistä järjestelmää. (Profiz Business Solution Oyj 2013, s. 4) Kun puhutaan ERP-järjes-
telmän hankinnasta, kustannustehokkuus ja liiketoiminnan automatisointi on tärkeimpiä 
aspekteja kun mietitään hyötyjä hankinnalle. 
 
- Toiminnan automatisointi ja vakiointi 
- Inhimillisten virheiden väheneminen 
- Työntekijöiden / Asiakkaiden tyytyväisyys 
- Työn tuottavuus 
- Kilpailukyvyn parantuminen 
- Säästöt pitkällä aikavälillä 
- Tiedonkäsittely helpottuu 
- Toiminta ei henkilöriippuvainen 
15 
 
2.1.7 Toiminnanohjausjärjestelmän ongelmat 
 
Toiminnanohjausjärjestelmän hankita on aina vaativa projekti. Investointi johon liittyy 
yrityksen toimintatapojen ja työtehtävien muutoksia, tuovat omat haasteensa tulevaisuu-
delle ja on erittäin aikaa vievä projekti. Järjestelmän tekniseen toteutukseen ja hallintaan 
liittyy kysymyksiä, joihin on löydettävä vastaukset. Suurelta osin, tämän kaltaiset projek-
tit epäonnistuvat ja voi pahimmillaan johtaa suuriin liiketaloudellisiin vaikeuksiin. (Vil-
pola & Kouri 2006, s. 7.) 
 
ERP-hankinnan kustannukset on vaikea määritellä. Tavallinen pk-yrityksen skenaario on, 
että käyttäjämäärä kasvaa viidestä käyttäjästä ja järjestelmää päivitetään uusilla moduu-
leilla parin vuoden välein. Tällöin kahdeksan vuoden jänteellä ERP:n vuosikustannus on 
n. 12 500 euroa. Käyttöönottokustannukset vaihtelevat n. 9 000-300 00 euron välillä, joka 
tarkoittaa pk-yritykselle yleisesti isoa rahallista investointia. (Profiz Business Solution 
Oyj 2013, s. 10.) 
Kustannusten ”jäävuori” osoittaa järjestelmän hankinnan kustannukset sen avauksesta yl-
läpitoon. (KUVA 3.) 
KUVA 3. ERP-kustannukset (Profiz Business Solution Oyj 2013, 8.) 
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Yleisesti IT-painotteisten hankkeiden ongelmat: 
1. Hankkeen budjetin ylitys 
2. Hankkeen aikataulun venyminen 
3. Järjestelmän vajaa käyttö 
4. Tekniset ongelmat  
5. Hallintaongelmat 
6. Ennakoitua kalliimpi hankkeen ylläpito 
7. Toimintatapojen muuttumattomuus 
8. Asiakkaiden toimintatapojen muuttumattomuus 
9. Johtamistapojen muuttumattomuus 
10. Tavoiteltujen hyötyjen toteutumatta jääminen 
11. Ennakoimattomat muutokset ihmisten työkäyttäytymisessä (Tiirikainen 
2010, s. 62.) 
 
Toiminnanohjausjärjestelmätyypistä riippuen ERP-järjestelmän käyttöön liittyy vähem-
män riskejä ongelmista kuin järjestelmän käyttöönottoon ja valintaan. (Vilpola & Kouri 
2006, s. 79.) Riippuen järjestelmätyypistä, erilaiset tekniset ongelmat saattavat olla talou-
dellisesti kalliita. Ongelmien ratkaisu vie aikaa, vaikka ongelman ratkaisija olisi järjes-
telmätoimittaja. Vaikka yritys päätyy hankkimaan SaaS tai Hosted -tyyppisen toiminnan-
ohjausjärjestelmän, jossa toimittaja tarjoaa palvelimen, se ei tarkoita täysin toimivaa jär-
jestelmää. Odottamattomia ongelmia voi ilmetä myös alan ammattilaisille. Puhumatta-
kaan siitä, että palvelin on oma niin kuin On-site-ratkaisussa. 
 
Ongelmia saattaa ilmaantua myös henkilöstön toimintatapojen ja -kulttuurin muuttami-
nen sekä uuden järjestelmän oppiminen henkilöstön keskuudessa. (Vilpola & Kouri 2006, 
s. 44.) Niin kuin KaVella, iso osa järjestelmän käyttäjistä on keski-ikäisiä ja heidän kou-
lutustasonsa on suhteellisen alhainen. Kaikki työntekijät eivät välttämättä ole motivoitu-
neita opettelemaan uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöä, koska samat työtehtävät 
on aikaisemminkin onnistuttu suorittamaan ilman ylimääräisiä järjestelmiä. Toiminta-
mallinmuutos on siis järkevää tehdä hyvissä ajoin, jotta sitouttaminen tulevaan uudistuk-
seen kävisi helpommin. (Vilpola & Kouri 2006, s. 54.) 
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2.1.8 Toiminnanohjausjärjestelmähankkeen resurssivaatimukset 
 
ERP-hankkeen eri vaiheet vaativat useita toimijoita ja tahoja, jotta hanke saataisiin on-
nistuneesti toteutettua. Hankkeessa toimii vähintään yksi ulkopuolinen yritys ERP-toi-
mittajana, joka huolehtii mahdollisesta henkilöstön kouluttamisesta ja järjestelmän yllä-
pidosta. Hankeresurssien varmistamiseksi konsulttia saatetaan myös harkita käytettävän 
projektitiimissä. (Vilpola & Kouri 2006, s. 18.) 
 
Itse yrityksen sisällä projektiin liittyy useita henkilöitä. Tärkein on yrityksen ylin johto. 
Ilman johdon tukea ja sitoutumista hanke ei voi onnistua. Hankkeen johtoryhmään kuu-
luvat tässä tapauksessa toimitusjohtaja sekä käyttöpäällikkö. (Vilpola & Kouri 2006, s. 
18.) 
 
Projektipäälliköllä on vastuu käyttöönoton etenemisestä suunnitelmien mukaan sekä vas-
tuu varmistaa, että hankkeen budjetti pysyy siihen sovituissa raameissa. Vaikka kyseessä 
on pk-yritys, projektipäällikkö tulisi olla ainakin projektin alussa kokopäivänen. Hänen 
tulee: 
 
- Hallita projektia, sen suunnittelua ja ohjaamista 
- Tehdä yhteistyötä hankkeeseen liittyvien muiden yritysten kanssa 
- Ymmärtää tavoitteet 
- Tuntea organisaatio 
- Tuntea kulttuuri, toimintatavat ja henkilöstö 
- Ymmärtää ERP-järjestelmän toimintaperiaate ja sen käyttö (Vilpola & Kouri 
2006, s. 18.) 
 
Muut toimijat ERP-hankkeessa ja heidän tehtävät on kuvattu sivulla 17 (KUVA 4.).  
 
Käyttöönoton ja käytön tekninen ongelmattomuus on teknisen henkilökunnan tärkein teh-
tävä kyseisessä hankkeessa. Teknisen tuen saatavuus on oltava tuotantokäytön aikana 
hyvä, helposti tavoitettavissa ja korjaukset järjestelmään on tapahduttava mahdollisim-
man nopeasti. Teknisen tuen on seurattava käyttöä, koska käyttäjät saattavat jättää järjes-
telmän käyttämisen, jos siinä esiintyy ongelmia. (Vilpola & Kouri 2006, s. 18.) 
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Pääkäyttäjä voi olla myös mallikäyttäjä. Mallikäyttäjä on henkilö, joka toimii oman ryh-
mänsä käyttötukena muille kollegoille. Hänet usein koulutetaan hieman syvemmin jär-
jestelmän käyttöön kuin muu käyttäjäryhmä. (Vilpola & Kouri 2006, s. 18.) 
 
ERP-järjestelmään toteutumatietoja syöttävät järjestelmän käyttäjät. Liiketoiminnan to-
delliset hyödyt tulevat tiedoista, jotka ovat nopeasti ja tarkasti syötetty ERP-järjestel-
mään, sillä ne toimivat yrityksen päätöksenteon pohjana. (Vilpola & Kouri 2006, s. 19.) 
KUVA 4. ERP-hankkeen keskeiset toimijat (Profiz Business Solution Oyj 2013, s. 8.) 
 
19 
 
3 KANGASALAN VESI 
 
Suomen valtion 2001 vuonna määrittämässä vesihuoltolaissa luku 1, momentti 1,  tavoite 
kuvataan näin: 
”Tämän lain tavoitteena on turvata sellainen vesihuolto, että kohtuullisin kustannuksin 
on saatavissa riittävästi terveydellisesti ja muutoinkin moitteetonta talousvettä sekä ter-
veyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen viemäröinti.” (http://www.fin-
lex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010119) Tämän vesihuoltolain mukaan toimii myös Kan-
gasalan kaupungin omistama Kangasalan Vesi -liikelaitos. 
 
3.1 Nykyinen toimintamalli 
 
Kangasalan Vesi -liikelaitos toimii Kangasalan kaupungin liikelaitoksena, jonka tehtä-
vänä on vesihuoltopalveluiden järjestäminen toiminta-alueellaan. Vesihuoltopalvelut kä-
sittävät puhtaan veden jakelun, huleveden- ja jätevedenkäsittelyn. Elokuussa 2017 Kan-
gasalan Vesi -liikelaitoksen palveluksessa työskentelee 20 työntekijän henkilöstö, joka 
koostuu toimihenkilöistä, asiakaspalvelijoista, laitosmiehistä ja huoltoasentajista (KUVA 
5.). 
KUVA 5. Kangasalan Vesi -liikelaitoksen organisaatio 
 
 
Toimitusjohtaja
Verkostoinsinööri Projekti-insinööri Verkostoinsinööri
Paikkatietokäsittelijä
Huoltoasentaja (3 kpl)
Käyttöpäällikkö
Kunnossapitoinsinööri
Laitosmies (7 kpl)
Toimistosihteeri (3 
kpl)
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Kangasala on pinta-alaltaan erittäin laaja kaupunki. Sen maapinta-ala on jo pelkästään n. 
660 km2, joka tarkoittaa suhteellisen isoa puhdasvesiverkostoa sekä jätevesiverkostoa. 
Kuntaliitoksien jälkeen kunnassa on 81 kpl jätevesipumppaamoita (KUVA 6.), joiden 
tehtävänä on kuljettaa jätevesi käsiteltäväksi Tampereen vesilaitokseen. Kuhmalahdella 
sijaitseva jätevedenpuhdistamo puhdistaa kuitenkin suurimman osan kunnan itäpuolelta 
tulevasta jätevedestä, joten todellisuudessa Tampereelle pumppaavien pumppaamoiden 
määrä on hieman pienempi. Jätevesimäärä oli vuonna 2017 2,2milj. m³/vuosi ja siihen on 
liittynyt n. 5 030 kiinteistöä, joissa noin 27 400 asukasta. (Kangasalan Kaupunki 2018) 
 
KUVA 6. Pähkinäkallion jätevesipumppaamon pumppusali 
 
Puhdasvesiverkosto Kangasalla on n. 405 km, johon puhdasvesi tulee normaalitilanteessa 
kolmesta eri vedenkäsittelylaitoksesta (KUVA 7.). Vettä toimitetaan kuluttajille normaa-
listi pohjavedestä, mutta Sahalahden vedenottamo toimii poikkeustilanteessa ottaen ve-
tensä Längelmävesi -järvestä. Puhdasveden jakeluverkostoon on liittynyt n. 6 150 kiin-
teistöä, joissa on noin 29 100 asukasta. Verkostoon liitettyjä paineenkorottamoja Kangas-
alta löytyy 14 kappaletta, joista toiminnassa on yhdeksän. (Kangasalan Kaupunki 2018) 
 
KUVA 7. Raikun vedenkäsittelylaitos 
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TAULUKKO 1. KaVe kohteet 
Kohteet: Määrä 
Jätevedenpumppaamot: 81 kpl 
Hulevesipumppaamot: 4 kpl 
Vedenkäsittelylaitokset: 4 kpl (käytössä 3kpl) 
Paineenkorottamot: 14 kpl (käytössä 9kpl) 
Lieteasemat: 2 kpl 
Jätevedenpuhdistamot: 1 kpl 
Vesitornit: 4 kpl (käytössä 2kpl) 
 
Tutkimuksen edetessä kävi selväksi, että KaVen nykytilanteen toiminnot ovat toimivia, 
mutta vaativia. Monet toiminnot voitaisiin päivittää nykyaikaiseksi ja automatisoida toi-
minnoista helpompia suorittaa sekä saada järjestelmällisyyttä yleisesti yrityksen toimin-
taan. Nykyinen järjestelmäkokonaisuus pitää sisällään paljon pieniä komponentteja, 
joissa yhteensopivuutta ei käytännössä ole lainkaan. Jokainen komponentti tallentaa tie-
dot omiin järjestelmiin ja niiden vaikeakäyttöisten käyttöliittymien myötä haettavat tiedot 
usein jäävät löytymättä. Tärkeät tiedot löytyvät niin monesta tietokannasta, että se vie 
työskentelyn tehokkuutta ja toimivuutta kauas ideaalista. Osin näiden syiden takia, KaVe 
aikoo hankkia kokonaisjärjestelmän, jota on helppo käyttää sekä kerran järjestelmään 
syötetty tieto olisi helposti saatavilla ja muokattavissa. 
 
3.2 Käytössä olevat järjestelmät 
 
Tällä hetkellä KaVen käytössä olevat tietotekniikka järjestelmät: 
 
o CGI:n ohjelmistot 
 Vesikanta - Asiakastiedot 
 Kulutusweb - Vedenkulutuspalvelu 
 Populus - HR-palvelut 
o Haahtela - Kiinteistöjen hallinta (Real Estate System) 
o Trimble NIS - Verkkotietojärjestelmä 
o ArcGIS - Paikkatietoalusta 
o Buildie -työmaadokumentointi 
o Kaupungin verkkoasema 
o Microsoft-työkalut 
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 Työtehtävien ajanvaraus 
 Sähköinen ennakkohuolto 
 Mekaaninen ennakkohuolto 
o Outlook 
o Kaukovalvontajärjestelmä (Insta) 
o KuntaPro:n ohjelmistot 
 Myyntilaskut Kuntax-laskutusjärjestelmä 
 Kuntari-raportointijärjestelmä 
 Basware 
o FPM -raportointi 
o ThinClient Ostolaskut 
 
Kuntien omistaman Kunta Pro:n tuottamat ulkoistetut toiminnot ovat esim. palkanlas-
kenta sekä taloushallinto Kunta Pro:n tuottamana. Projektihallinnan ja materiaalihallin-
nan (varastonhallinta) järjestelmiä Kangasalan Vedeltä ei löydy. 
 
Sovelluskartta 2017 (Kuva 8.) kertoo tämän hetken tilanteen sovelluksista, jotka KaVella 
on käytössä. Vihreä molempiin suuntiin ohjaava nuoli tarkoittaa järjestelmien keskuste-
lua keskenään. Tämä mahdollistaa tiedonsiirron molempiin suuntiin. 
 
KUVA 8. Sovelluskartta 2017 
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Tänä päivänä KaVen tiedonhallintametodit ovat erittäin hankalat. Tietoa syötetään use-
ampaan eri sijaintiin, josta seuraa epävarmuus tiedon oikeellisuudesta. Ylipäänsä tiedon 
haku on erittäin hankalaa, sillä osa tiedoista saattaa olla tallennettuna vain johonkin näistä 
järjestelmistä. Tämä tietysti vaikuttaa osaltaan negatiivisesti työn tehokkaaseen tekemi-
seen ja jopa työmotivaatioon. 
 
Kehitettävää KaVella on myös ajanvarausjärjestelmässä. Nykyisellään töiden ajanva-
raukset tehdään Microsoft Excel-taulukkoon, joka ei vastaa nykyaikaisia vaatimuksia yl-
läpitää töiden organisointia. (LIITE 3.) Inhimilliset erehdykset ajanvaraustaulukossa ovat 
erittäin mahdollisia sillä kenttiä voi jäädä täyttämättä aikaa varattaessa. Yleisessä kau-
pungin verkossa sijaitseva tiedosto ei ole tietoturvallinen tai sen poisto kokonaan on mah-
dollista. Myös ajanvaraus voi olla päällekkäistä jolloin toinen aika on peruutettava. Tästä 
voi aiheutua ongelmia asiakkaalle. Työhistoria on myös vaikea löytää Excel-taulukon ra-
kenteen takia. 
 
Kangasalan vesi tarjoaa asiakkailleen CGI:n Kulutus-Web palvelun (KUVA 9.), jonka 
kautta asiakas pystyy ilmoittamaan kulutuspaikkanumeron ja mittarinumeron tietäessään 
oman veden kulutuksensa. Kun vesilaitoksen toimistosihteerit saavat mittareidenlukemia, 
he ajavat manuaalisesti ne vesikantaan, josta löytyy asiakasrekisteri. Tätä kautta myös 
laskutustiedot välitetään KuntaPro Oy:lle ja sitä kautta asiakkaalle. Kuitenkin, vielä 
vuonna 2017 suurin osa lukemailmoituksista tuli perinteisellä lukemakortilla postin 
välityksellä. Markkinoinnin lisäyksellä voitaisiin saada enemmän Kulutus-Web:n 
käyttäjiä. 
 
KUVA 9. Kulutus-Web sisäänkirjautuminen 
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Raportointiin ja kustannuksien seurantaan KaVella on käytössään Kuntari sekä FPM -
raportointi järjestelmät. KuntaPron ohjelmisto Kuntari on tiedolla johtamisen järjestelmä, 
jolla saadaan esimerkiksi liiketoiminnan tuottavuuslaskelmia. Baswaren tuottamat FPM-
raportointi ja IP ThinClient tuo liiketoimintaan budjetoinnin ja taloussuunnittelun työka-
luja sekä ostolaskutusjärjestelmän. 
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4 TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN MÄÄRITTELY 
 
4.1 Kangasalan Vesi tulevaisuudessa 
 
Vesihuoltolain mukaan kunnan tulee vastata alueensa vesihuollon kehittämisestä yhdessä 
alueen vesihuoltolaitosten kanssa sekä pitää ajan tasalla alueensa kattavat vesihuollon ke-
hittämissuunnitelmat. Kehittämissuunnitelma ei ole oikeusvaikutteisesti sitovat asiakirja, 
vaan tavoitteellinen suunnitelma siitä miten vesihuolto kunnan alueella tullaan lähitule-
vaisuudessa ja myös pitkällä aikavälillä toteuttamaan. (Kangasalan kunnan vesihuollon 
kehittämissuunnitelma 2030) 
 
4.1.1 Kangasalan Veden strategia ja tavoitteet 
 
Tuloksellisina tavoitteina Kangasalan kaupunki on antanut Kangasalan Vesi -liikelaitok-
selle tavoitteen tulouttaa kaupungille korkona perustamislainasta ja korvauksen peruspää-
omasta yhteensä 200 000 euroa vuosittain taloussuunnitelmakaudella 2017-2019. 
 
Kangasalan Veden tavoitteet pohjautuvat Kangasalan kaupungin Visioon 2020, josta il-
menevät tavoitteet vuoteen 2020 asti. (KUVA 10.) 
 
Kangasalan Vedelle asetetut tavoitteet: 
 
1. Hyvinvoiva asukas/kuntalainen 
1.1 Vedentuotannon ja -jakelun luotettavuus 
1.2 Jätevesien johtamisen luotettavuus 
 
4. Tasapainoinen talous 
4.1 Liikelaitoksen toiminnan kannattavuus 
 
7. Sähköisten palveluiden kehittäminen 
7.1 Ylläpitojärjestelmien kehittäminen 
26 
 
 
KUVA 10. Kangasalan kaupunki onnistumissuunnitelma -Kuntastrategia vuoteen 2020 
 
4.1.2 Tulevaisuuden tarpeet ja prosessit 
 
Kangasalan Vesi -liikelaitoksen toiminta pitää sisällään useita erilaisia prosesseja. Niistä 
kaikki ovat kehityskohteita 2018 vuonna, kun ajatellaan uutta tietojärjestelmää. 
 
Prosesseista uusi järjestelmä tulee vaikuttamaan muun muassa: 
 
Asiakaspalveluprosesseihin 
o Kulutuslaskutus 
o Liittymisprosessi 
o Omistajan vaihdos 
 
Verkosto ja laitosprosesseihin 
o Ennakkohuolto 
o Laskutettavan työn vikailmoitus 
o Uuden mittarin asennus 
o Kiinteistöventtiilin sulkeminen 
o Yli 10v vanhan mittarin vaihto 
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Esimerkkinä tutkimuksessa käytän vikailmoitusprosessikuvausta (KUVA 11.), joka tule-
vaisuudessa ERP:hen liitettynä kehittää prosessia. Useat vaiheet automatisoituvat joko 
osittain tai kokonaan. 
 
KUVA 11. Laskutettavan työn vikailmoitusprosessikuvaus tulevaisuudessa 
 
4.1.3 Toiminnanohjausjärjestelmän hyödyt 
Järjestelmän avulla halutaan automatisoida ja vähentää käsin tehtävää työtä. Tavoitteena 
on, että kerran järjestelmään syötetty tieto olisi koko järjestelmän käytössä reaaliaikaisesti 
eikä jouduttaisi ylläpitämään päällekkäisiä järjestelmiä, jolloin tiedonhaku vaikeutuu. 
Erityisesti työntekomallit kehittyvät ja tehostuvat. 
 
1. Hyödyt talouden, hallinnon, asiakaspalvelun ja laskutuksen osalta. 
 
2. Hyödyt töiden suunnittelussa ja rakennuttamisessa niin verkosto- kuin laitospuo-
lella 
 
3. Dokumentinhallinta ja työajanseuranta 
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4.1.4 Toiminnanohjausjärjestelmän ongelmat 
 
Yleisesti tämän suuruusluokan hankkeissa esiintyy ongelmia niin käyttöönotto-, kuin yl-
läpitovaiheessakin. Toimeksiantajan tilanteessa korostuu muutama ennalta-arvattava on-
gelma. 
 
Ongelmaksi osataan tässä vaiheessa hanketta arvioida yleinen henkilöstön kokematto-
muus. Muutaman toimihenkilön kokemus ERP:stä ei varmista liikelaitosta onnistumaan 
ylläpidon tai edes käyttöönoton ongelmien ratkaisussa tai ennaltaehkäisyssä kuin vain 
pääpiirteittäin. Työntekijöiden koulutus järjestelmästä on tärkeässä asemassa kun järjes-
telmää otetaan käyttöön. Jotta saatava hyöty ERP:stä olisi maksimaalinen, koulutusta on 
oltava saatavilla koko käytön ajan. 
 
Toinen merkittävä ongelma on liikelaitoksen henkilöstöresurssit, jotka eivät riitä nykyi-
sellä organisaatiovahvuudella käyttöönottamaan toiminnanohjausjärjestelmää. Kangas-
alan Vedellä teettämässäni tutkimuksessa selviää, että varsinkin ajallinen ongelma ilman 
henkilöstöresurssien lisäämistä on todellinen. Käyttöönottoon tarvitaan 1-2 työntekijää, 
jotka ovat täyspäiväisesti rakentamassa järjestelmää. Erityisesti valmiiksi tehty raakadata 
Kangasalan Veden kohteista ja laitteista, joka ajetaan toiminnanohjausjärjestelmän pe-
rustaksi, vaatii jo yhden työntekijän täydellisen panostuksen. 
 
4.1.5 Toiminnanohjausjärjestelmän vaatimukset 
 
KaVe hakee järjestelmää, josta löytyy laajat kunnossapidon ja huoltopalvelun ohjaami-
seen tarvittavat toiminnallisuudet myös mobiilisti. Näiden lisäksi tärkeinä toimintoina on 
työntekijöiden ja aliurakoitsijoiden ohjaamisen työkalut kuten tuntikirjaus ja resurssien 
hallinta sekä henkilöiden osaamisenhallinnan toiminnot. Asiakas / työtilaus toiminnot tu-
lisivat olla osana järjestelmää, josta mahdollisesti alueittain asiakas voi varata itselleen 
sopivan ajan internet-sivuilta. Asiakastilaukset tulisivat olla reaaliaikaisia järjestelmässä 
ja tehdyistä töistä muodostuisi työhistoria. 
 
o Kustannustehokas, laajennettava, kehitettävä järjestelmä 
Kuten tänä päivänä liiketoiminnassa yleensä, myös KaVella halutaan mahdollisimman 
pienillä kustannuksilla saatu ERP, josta saadaan mahdollisimman iso hyöty. Järjestelmä 
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tulee olla kustannustehokas, mutta samaan aikaan järjestelmää pitää pystyä laajentamaan 
ja kehittämään sekä sen elinkaari tulee olla yli 10 vuotta. 
 
o Kommunikointi jo käytössä olevien järjestelmien kanssa 
Kuten tässä opinnäytetyön kuvassa sivulla 28 on ilmaistu, uuden tietojärjestelmän tulee 
kommunikoida tiettyjen järjestelmien kanssa. 
 
o Tiedonhakutoiminnot tulee olla monipuoliset 
Jotta tiedonhaku sujuisi nopeasti, tehokkaasti ja mutkattomasti tarvitaan järjestelmä, jossa 
tiedonhaku onnistuu monella eri hakutoiminnolla 
 
o Toiminnan prosessienhallinta 
Järjestelmän avulla pitää pystyä hallitsemaan liittymisprosessia ja työpyyntöjä (esim. ve-
simittareiden vaihdot) 
 
o Materiaalien hallinta 
Välttämätön moduuli järjestelmässä on oltava myös materiaalin hallinta, jota tätä nykyä 
ei hallita millään tavalla. Toimeksiantaja tarvitsee toiminnan kehitykseen helppokäyt-
töistä ja automaattista omaisuudenhallintaa, johon liitetään myynti- ja ostolaskutus. Vii-
vakoodien luku- ja tallennusjärjestelmä on myös vaatimuslistalla. 
 
o Kustannusten hallinta, seuranta ja laskutus 
Kustannusten hallinta tulee pitää sisällään reaaliaikaista seurantaa, jossa tulosseuranta, 
kassavirta ja toiminnankehitys ovat nähtävissä. Liiketoiminnan kannalta tärkeimpiä asi-
oita eli asiakkaan parempi palveleminen kohtaa myös uudistuksia, jos uusi ERP siihen 
taipuu. 
 
Tulevaisuudessa KaVe haluaisi saada nykyisen Kulutus-Web palvelun toimimaan niin, 
että asiakkaiden lukemat tulisivat reaaliaikaisesti ERP:hen. Käytännössä välivaiheiden 
poisjättäminen laskutus-prosessissa nopeuttaisi ja helpottaisi laskutusta. Mahdollisuuk-
sien mukaan, tiedot joita tällä hetkellä saadaan Trimble NIS -verkostokarttajärjestel-
mästä, haluttaisiin tulevaisuudessa hyväksikäyttää nykyisen vesikannan ja Trimblen tie-
toja yhdessä. Vesikannasta saataisiin asiakkaiden tärkeitä tietoja suoraan Trimbleen sekä 
Trimblestä verkostokarttoja, kaivoja ja putkitietoja tietystä kohteesta vesikantaan. Toisin 
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sanoen, KaVen vaatimuksena on saada nykyiset järjestelmät suurimmaksi osaksi kom-
munikoimaan keskenään.  
 
o Raportointi 
Työntehtävän jälkeen tehtävät raportit ja projektien statukset tulisivat olla helposti saata-
villa. 
 
o Käyttöoikeudet rajattavissa 
Käyttäjiä KaVella on käytännössä neljältä eri tasolta. Nämä käyttöoikeudet pitää olla ra-
jattavissa ja sinne on helppo lisätä/poistaa ja muokata käyttöoikeuksia.  
 
o Tietojen varmistukset toimittajan palvelimelle 
Kaikki järjestelmän tiedot ovat järjestelmätoimittajan vastuulla, joten ongelmat tietojen 
häviämisestä minimoidaan. 
 
Sovelluskartta tulevaisuudessa kuvaa mahdollisen ERP:n tuomat mahdollisuudet sovel-
luksien kommunikoinnissa keskenään. Lisäksi työajanseuranta ja dokumentinhallinta tu-
lisivat uusina järjestelminä järjestelmäkokonaisuuteen. Kangasalan kaupungin käytössä 
jo oleva Canonin dokumentinhallinta järjestelmä Therefore otetaan mahdollisesti käyt-
töön lähitulevaisuudessa myös KaVella Vihreä molempiin suuntiin ohjaava nuoli tarkoit-
taa ehdotonta järjestelmien keskustelua keskenään. Keltainen molempiin suuntiin ohjaava 
nuoli tarkoittaa mahdollista ehdollista lisäystä ERP:hen tulevaisuudessa. (KUVA 12.) 
 
 
KUVA 12. Sovelluskartta tulevaisuudessa 
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4.1.6 Toiminnanohjausjärjestelmän teknologia- ja laitteistovaatimukset 
 
Jos hanke päätetään toteuttaa, on tärkeää varmistaa, että liikelaitoksen omat laitteistot 
ovat soveltuvia tulevaan järjestelmään. Vaikka päätettäisiin, että ERP hankitaan palvelin-
palvelut mukaan lukien toimittajalta, ne vaativat toimiakseen tietyn tyyppisen käyttöjär-
jestelmän käyttäjätietokoneissa oikeine versioineen ja muu ”hardware” on oltava tar-
peeksi tehokasta. Tänä päivänä yritykset omaavat toimintavarman ja nopean internet-yh-
teyden, joka on ERP:n toimivuuden kannalta välttämätön. Sen on toimittava täydellisesti 
vuorokauden ympäri. Vaatimusmäärittely (LIITE 4.) pitää sisällään tärkeimpiä asioita, 
jotka tulee muistaa neuvotteluissa mahdollisen toimittajan kanssa. 
 
o Tietokoneet 
 Oikea versio käyttöjärjestelmästä 
- Microsoft Windowsin ollessa koko KaVen tietokoneiden käyttöjär-
jestelmänä, luonnollisesti ERP:n tulee toimia sen ollessa koneen 
pohjana. 
 Ethernet/Wifi -ominaisuus 
 Komponentit tarpeeksi tehokkaita koneessa 
 
o Matkapuhelimet/Tabletit 
 Android-käyttöjärjestelmään sopiva 
- Kangasalan kaupungin puhelinhankintalinjauksessa kaikki uudet 
puhelimet tulee olla Samsung Galaxy -puhelimia, joissa käyttöjär-
jestelmänä on Android. Myös Kangasalan Veden käytössä olevien 
tablettien pohjana on Android-käyttöjärjestelmä. 
 
o Tietoliikenneyhteydet (Tietokoneet/Matkapuhelimet) 
 Internet-yhteys 
 VPN-yhteys 
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4.1.7 ICT-palvelut haastattelu 
 
Kangasalan kaupungin ICT-palvelut ovat tärkeänä osana hanketta, sillä kaupungin omis-
tavassa KaVessa se vastaa sekä tietotekniikasta, että -liikenteestä. ICT-palveluiden pääl-
likköä ja asiantuntijaa haastatellessa, ilmeni seikkoja, jotka on myös otettava huomioon 
tämän tyyppisissä hankkeissa. 
 
Tärkeimpinä asioina haastattelussa nousi esiin moduulien integroiminen järjestelmään. 
Se on mahdollisesti hankkeen isoin haaste. Haasteita tuo moduulien erilainen kommuni-
kointi keskenään sekä rajapintojen erilaisuudet. Moduulit tulisi tarpeellisuuden mukaan 
luokitella ehdottomiksi sovelluksiksi (ehdottomasti kommunikoida ERP:n kanssa) ja eh-
dollisiksi sovelluksiksi (mahdollisesti kommunikoida ERP:n kanssa). Tämä helpottaa 
löytämään toimittajan, joka pystyy mahdollistamaan linkitykset sovelluksen ja ERP:n vä-
lillä. 
 
Tietoliikennenopeudet tao tietokoneiden tekniikka ei tässä tapauksessa vaikuta hankkee-
seen. Käyttöjärjestelmäpäivitykset tulevat ajankohtaiseksi joka tapauksessa lähitulevai-
suudessa, jossa Windows 7 -käyttöjärjestelmä päivitetään Windows 10 -käyttöjärjestel-
mään. 
 
ICT-palveluiden suositus on ottaa SaaS -typpinen järjestelmä, jossa huoletonta käyttöä ja 
ylläpitoa toimittajan puolelta pidetään tärkeänä.  
 
 
4.1.8 Käyttöoikeudet 
 
Toiminnanohjausjärjestelmään tarvitaan myös erilaisia käyttöoikeuksia, jotka useimmi-
ten määräytyvät työntekijän työtehtävän mukaan. Erilaisia käyttöoikeuksia voi olla mo-
nia. Käytännössä tarve määrittelee niiden tarvittavan määrän. Kangasalan Veden tapauk-
sessa tarvitaan oikeudet: 
 
o Pääkäyttäjä(t) (Työntekijöistä valittu pääkäyttäjä, joka toimii ns. kouluttajana) 
o Toimihenkilöt (Toimitusjohtaja, käyttöpäällikkö, työnjohtajat) 
o Toimistosihteerit 
o Peruskäyttäjät (Asentajat, laitosmiehet) 
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4.1.9 Hierarkiat 
 
Toiminnanohjausjärjestelmä vaatii tietynlaisen pohjadatan, jota kutsutaan Master Da-
taksi. (KUVA 13.) Master Datasta tehdään hierarkiat, jotka lokeroivat erilaiset tiedot tiet-
tyyn ryppääseen. Näillä ryppäillä voidaan myös hakea halutut tiedot järjestelmästä. 
 
Esimerkkinä jätevesipumppaamon Master Datan rakenne: 
 
KUVA 13. Jätevesipumppaamot hierarkia 
Kangasalan Vesi
Jätevesipumppaamot
Kohde
Mekaniikka Sähkö Automaatio Rakenne
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5 POHDINTA 
 
5.1 Haastattelut 
 
5.1.1 Kangasalan Vesi haastattelut 
 
Tutkimus käsittää KaVen henkilöstön haastattelun, jokaiselta kolmelta yritysjohtamisen 
tasolta. Haastattelut tehtiin siksi, että saatiin käsitys eri tasojen mielipiteistä ja haluista 
kehittää KaVen toimintaa. Haastatteluja toteutettiin yhteensä 10 kappaletta. Haastattelu-
jen kysymykset KaVella: 
 
1. Mihin työaikasi kuluu? 
2. Mikä on nykyisissä toiminnoissa hyvää/huonoa? 
3. Mitä toimintoja voitaisiin järjestää uuden toiminnanohjausjärjestelmän 
kautta työssäsi? 
4. Mikä hyöty saataisiin toiminnoista jotka järjestetään uuden toiminnanoh-
jausjärjestelmän kautta? 
5. Mitä moduuleita tarvitsisit omassa työssäsi? 
 
Strateginen taso 
1. Pitkän aikavälin suunnitelmia tuottavat työntekijät ovat tehtävästä riippuen työl-
listettyjä: 
o Toimintojenkehitys 
o Resurssien hallinta 
o Sopimuksien teko 
 
2. Nykyisten toimintojen hyvät puolet: 
o Ylläpito 
 Henkilöstö 
 Osaava 
 Motivoitunut 
 Sitoutunut 
 Selkeät vastuualueet työntekijöillä 
 Moniosaaminen työntekijöillä 
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 Tietoteknisten järjestelmien käyttäminen hyvällä 
tasolla 
 
Nykyisten toimintojen huonot puolet: 
 Raportointi puuttuu 
 Historiatieto puuttuu 
 Materiaalinhallinta 
 Hiljaisen tiedon suuri määrä 
 Ei ole ihmisistä riippumatonta järjestelmää joka tuottaa ennakkohuollon 
työmääräimet 
 Kustannusten tarkempi kohdistuminen puuttuu (kustannusten hallinta) 
 Työajan seuranta (Työtunnit eivät mene suoraan tietyille kohteille eli kus-
tannuspaikoille) 
 Resurssien hallinta (Työntekijöiden käytettävyys ja käyttöaste) 
 Ei hyödynnetä olemassa olevaa mittausaineistoa riittävästi 
o Vesihuoltojen selvitys 
o Laitoksien käytettävyys/käyttöaste 
o Energiahallinta 
o Kemikaalien kulutukset 
 Vertailut muihin laitoksiin puuttuvat 
o Benchmarking muihin vesilaitoksiin ja prosessiteollisuuteen 
 
3. Toiminnot toiminnanohjausjärjestelmän kautta: 
o Kokonaisuudenhallinta 
 Kohteiden lukumäärät 
 Raportointi 
 Toiminnan standardointi 
 Dokumentin hallinta 
 Toimintaohjeet 
 Sopimukset 
 Laitoksien kuvat 
 Muut asiakirjat 
 Mobiilisen käyttöliittymän hyödyntäminen 
 Työmääräimet 
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o Ennakkohuollot 
 Viranomaismääräykset 
 Tarkastukset 
 Laitoksien ennakkohuollot 
 Varaosien hallinta 
 Resurssit ja kustannukset 
 
o Vikakorjaukset 
 Resurssit ja kustannukset 
 Laitoksien vikakorjaukset 
 Varaosien hallinta 
 Raportointi 
 
o Kustannukset 
 Työkustannukset 
 Materiaalikustannukset 
 Ulkopuolisten palvelutuottajien kustannukset 
 Budjetointi tuleville vuosille 
 
o Varaosahallinta 
 Kirjanpitoarvo 
 Varaosien osto ja hankinta 
 Inventaario varaosista 
 Vikakorjauksien vasteaika pienenee 
 Varaosien standardoiminen 
 
4. Toiminnanohjausjärjestelmästä saatava hyöty: 
o Kokonaisuuden hallinta paranee 
 Strateginen taso 
 Taktinen taso 
o Ymmärrys liiketoiminnasta kasvaa kaikilla tasoilla kun saadaan tie-
toja yhdestä paikasta reaaliajassa 
o Budjetoinnit ja raportoinnit omistajan suuntaan helpottuu, standar-
doituu ja henkilöstöresurssien hallinta helpottuu 
37 
 
o Pystytään turvaamaan asiakkaille laadukas ja lupaehdot täyttävä 
vesi ja huolehtimaan ettei ympäristö pilaannu 
o Vasteaika asiakkaiden työtilauksiin lyhenee ja selkeytyy. 
o Täytetään kaupungin/liikelaitoksen strategia joka keskittyy digitali-
soitumisen kehittämiseen.  
 
Taktinen taso 
1. Keskipitkän aikavälin suunnitelmia tuottavat työntekijät ovat tehtävästä riippuen 
työllistettyjä: 
o Tiedon hankkiminen 
o Toteutuksen järjestäminen 
 Suunnittelu 
 Aikataulutus 
 Kaluston ja resurssien organisointi 
 
2. Nykyisten toimintojen hyvät puolet: 
o Toiminnot ovat toimineet 
o Trimble NIS karttajärjestelmä (ArcGis online) 
o Buildie -sovellus 
 Työhistorian ylläpito 
 Hyvä kohdekohtainen valokuvien dokumentointi sovellus 
 
Nykyisten toimintojen huonot puolet: 
o Tiedonhakeminen hankalaa 
o Ei säännönmukaisuutta 
o Ei aikataulutettua ennakkohuoltoa 
o Ei säännöllistä töiden kirjausta 
o Työilmoitus käytäntö on sekava (Liite 2.) 
o Verkon ylläpito-ominaisuudet toimivat huonosti 
 Sähköposti 
 Ohjelmistopäivitykset 
 
3. Toiminnot toiminnanohjausjärjestelmän kautta: 
o Tiedonhaku 
o Mobiilityömääräin 
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o Dokumentointi 
o Laskutus 
o Automaattinen ennakkohuolto-ohjelma 
o Työhistoria 
o Materiaalinhallinta 
o Projektityömääräimet 
o Alihankkija resurssien hallinta 
o Asiakastiedonhallinta 
o Hankintatoiminta 
 
4. Toiminnanohjausjärjestelmästä saatava hyöty: 
o Tieto on helposti löydettävissä ja kaikkien saatavilla 
o Lisää työtehokkuutta ja säännönmukaisuutta 
o Kustannussäästöjä pitkällä aikavälillä 
o Hiljainen tieto saadaan dokumentoitua 
o Tietoliikenne reaaliaikaista 
 
Operatiivinen taso 
1. Lyhyen aikavälin suunnitelmia tuottavat työntekijät ovat tehtävästä riippuen työl-
listettyjä: 
o Toimistosihteerit: 
 Asiakaspalvelu 
 Laskutus 
 
o Asentajat/Laitosmiehet 
 Laitoksien ja verkoston ylläpito 
 Laitoksien ja verkoston korjaustoimenpiteet 
 
2. Nykyisten toimintojen hyvät puolet: 
o Toimistosihteerit: 
 Lukematiedot ajan tasalla, ei perustu arvioihin 
 
o Asentajat/Laitosmiehet: - 
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Nykyisten toimintojen huonot puolet: 
o Toimistosihteerit: 
 Excel ei ole paras mahdollinen työkalu laskutuksessa ja ajan-
varauksessa 
 Laskutustyöt alttiita inhimillisille virheille 
 Pohjatietojen hakeminen laskuille vie erittäin paljon aikaa 
 Asiakas ei välttämättä osaa käyttää kulutuswebbiä 
 
o Asentajat/Laitosmiehet: 
 Työmääräin on lähinnä muistiinpano 
 Työmääräimestä saattaa puuttua tietoja/liitoskartta 
 Liikaa eri papereita täytettävänä työn suorituksen yhtey-
dessä 
 Puutteellinen työmääräin 
 
3. Toiminnot toiminnanohjausjärjestelmän kautta: 
o Toimistosihteerit: 
 Tiedonhaku 
 Työhistoria 
 Materiaalinhallinta 
 Tekstiviestipalvelu 
 Etäluettavat mittarit 
 
o Asentajat/Laitosmiehet 
 Mobiilityömääräin 
 Dokumentointi 
 Automaattinen ennakkohuolto-ohjelma 
 Materiaalinhallinta 
 Työhistoria 
 QR-koodilla osien kirjanpito 
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4. Toiminnanohjausjärjestelmästä saatava hyöty: 
o Toimistosihteerit: 
 Lisää työtehokkuutta / säästetään aikaa 
 Parantaa asiakaspalvelua 
 
o Asentajat/Laitosmiehet 
 Tieto on helposti löydettävissä ja kaikkien saatavilla 
 Lisää työtehokkuutta 
 Hiljainen tieto saadaan dokumentoitua 
 Paperityöt vähenee -> Paperia säästyy -> Ekologisuus 
 Tietoliikenne reaaliaikaista 
 Yleisimpiä varaosia aina varmasti saatavilla varastoista 
 
5.1.2 Muiden yritysten haastattelut 
 
Haastatteluiden tarkoituksena oli saada tietoa Suomen mittakaavassa vesihuollon edellä-
kävijöiden ERP-hankkeista. Kysymyspatteristot oli luotu siten, että KaVe saisi mahdol-
lisimman paljon tärkeää tietoa hankkeen toteuttamista varten ja siitä minkälaisia toimia 
olisi syytä välttää hankkeessa. Tällöin KaVella osataan valmistautua ja varautua yllättä-
viinkin asioihin, joita hankkeen edetessä ilmaantuu. 
 
Tämän tutkimuksen kannalta keskeisiä asioita, joita ilmeni haastatteluissa: 
 
o Master Data 
o Ennakkoon tehty n. 100-200 sivua 
 
o Järjestelmä tyyppi 
o SaaS tai Hosted -tyyppisiä järjestelmiä 
o Elinkaari n. 10 vuotta 
o Vakavarainen toimittaja 
 Isot resurssit 
 Ei ongelmia järjestelmäpäivityksissä 
 Ei ongelmia ylläpidossa 
 Referenssit otettava huomioon 
 
41 
 
o Henkilöstö 
o Otettiin työntekijöiden keskuudessa mahdollisuutena 
o Motivaatio vaihtelevaa 
 
o Käyttöönotto/sisäänajo 
o Käyttöönoton kesto n. 1,5 vuotta - resursseja käytettiin paljon tes-
taukseen 
o Sisäänajo arvio n. 1kk -> nopeutui loppua kohti 
 
o Hankkeessa käytetty 
 Muutama suunnittelija 
 Muutamia konsultteja 
 
o Tutkimuksessa ilmenneet toimenpiteet riskien minimoimiseksi: 
o Swot-analyysi 
o Ulkopuoliset konsultit 
o POC (Proof Of Concept) 
o Sopimussakko 
o Avainhenkilöiden sitouttaminen (Omat ja toimittajan) 
o Huolellinen toimittaja-analyysi 
 
o Sovelluksien kommunikointi keskenään 
o Panostettiin erityisesti 
 
o Järjestelmän räätälöintiä tehty turhan paljon 
o Olisi pitänyt miettiä enemmän kokonaiskuvaa 
o Järjestelmästä tuli liian raskas 
o Hankkeen budjetti ylittyi merkittävästi 
 
Mm. näillä toimilla yritykset varmistivat ERP:n valinnan oikeellisuuden, toimintavar-
muuden ja toimivan ylläpidon. Näihin tulee myös KaVen kiinnittää huomiota. 
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5.1.3 Oma pohdinta 
 
Muutaman kesän työskentely toimeksiantajalla helpottaa tekemään tätä tutkimusta, sillä 
jo niinkin lyhyessä ajassa näkee liikelaitoksen niin parannusta vaativat toimintatavat kuin 
myös hienosti toimivat tavat työskennellä. Vaikka aikaisempaa kokemusta toiminnanoh-
jausjärjestelmistä ei olisi ollenkaan eikä kokemusta ole karttunut niiden toiminnasta, halu 
tietää niistä enemmän on tärkeää silmällä pitäen tulevaa työuraa. Mahdollisuus jättää oma 
kädenjälki liikelaitoksen toimintaan tulevaisuuden isossa kuvassa motivoi hienosti tutki-
mukseen. Tavoitteena oli tehdä työ, joka palvelisi mahdollisimman hyvin toimeksiantajan 
toiveita ja tarpeita sekä oppia samalla soveltamaan hankittua oppia ja työkokemusta 
alalta. 
 
Mielipiteeni ERP:n hankkimisesta pohjautuu luetun kirjallisen aineiston, haastattelujen 
ja tutkimuksen pohjalta. Mielestäni ERP-hankkeessa yhdistyvät Kangasalan kaupungin 
omat tavoitteet digitalisoitumisesta ja KaVen todellinen tarve kehittää omaa liiketoimin-
taansa. Järjestelmän hankinnan tavoitteena KaVella on rutiinien automatisointi ja se että, 
käsin tehtävää työtä saataisiin vähennettyä. 
 
Tutkimuksen alussa suoritin kyselyn KaVen henkilöstölle, jonka vastausprosentiksi muo-
dostui 75%. (LIITE 4.) Kyselyn tarkoituksena oli saada tietoa henkilöstön motivaatiosta 
ja halukkuudesta olla mukana uudistamassa toimintaa nykyaikaisempaan suuntaan. Tut-
kimuksen positiivisia havaintoja oli: yleinen motivaatio toiminnanohjausjärjestelmän 
hankitaan, halu muutokseen ja muuttaa toimintaa nykyaikaisempaan suuntaan sekä yksit-
täisten henkilöiden kokemus toiminnanohjausjärjestelmästä. Haasteita asettaa yleinen ko-
kemattomuus toiminnanohjausjärjestelmästä, ajan puute sekä vähäiset henkilöstöresurs-
sit. 
 
Nykytilassa toiminnan haasteet ovat epäjärjestelmälliset toiminnot enimmäkseen takti-
sella- sekä operatiivisella tasoilla. Tehtyjen töiden ja ylläpidon raportointi puuttuu, jolloin 
minkäänlaista historiaa ei tehdyistä töistä ole. Ennakkohuollon ohjelmaa ei ole ja sen teko 
perustuu pääasiallisesti yksittäisten työntekijöiden muistinvaraiseen huoltoon. Haasteita 
teettää myös kustannusten tarkempi kohdistuminen, joita on vaikeaa seurata ilman tieto-
teknisiätyökaluja. Dokumentinhallinta on haastavaa nykyisellään, sillä tieto on jakautu-
nut moneen tietokantaan ja sen käsittely sekä etsiminen ovat haastavaa ja aikaa vievää. 
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Järjestelmän tulisi toimittaa iso ja vakaa toimittaja, joka varmasti pystyy toimittamaan 
pitkän aikavälin ratkaisun ylläpitoineen. Palvelin olisi hyvä sijaita toimittajan tiloissa, 
jolloin toimittaja vastaa sen käytöstä ja ylläpidosta. Toisin sanoen SaaS tai Hosted tyyp-
piset järjestelmät ovat vaihtoehdot KaVen tapauksessa. Tämä johtuen siitä, että tiedolle 
saadaan tiedonvarmistus ja henkilöstöresurssit eivät nykyisellään riitä pitämään palve-
linta yllä KaVen tiloissa. 
 
Haastattelujen ja tutkimuksien perusteella uskoisin moduulien hankkimisen olevan järke-
vää porrastetusti. Käyttöönoton yhteydessä tulisi ensin ottaa käyttöön tarpeellisimmat 
moduulit, jotka mielestäni ovat dokumentinhallinta, sähköisten työmääräimienhallinta 
(myös mobiilisti) ja työajanseuranta. Resurssien puutteen takia muiden moduulien han-
kinta tehtäisiin myöhemmin. Lisää satsauksia voidaan toteuttaa sen jälkeen kun varmis-
tutaan järjestelmän ongelmattomasta toiminnasta ja henkilöstön riittävästä koulutuksesta 
järjestelmään. KaVen kokoisella liikelaitoksella en usko olevan suurta riskiä tehdä järjes-
telmästä moduulien suhteen liian raskasta. 
 
Yritysjohtamisen tasoilla saatu hyöty oli kiistaton. Strategisella tasolla ymmärrys liike-
toiminnasta parantuu ja analysointi sekä raportointi omistajalle tehostuvat. Taktisella ta-
solla selkeä hyödyt ovat tietojenkäsittelyn tehostumisessa sekä työnohjauksessa. Lyhyen 
aikavälin, eli operatiivisen tason työntekijät saavat hyödyn asiakaspalvelussa sekä työte-
hokkuuden parantamisessa. 
 
Hanke osoittautui erittäin mielenkiintoiseksi. Osittain varmasti myös hankkeen laajuuden 
vuoksi, koska käytännössä hanke muuttaa suurimman osan liikelaitoksen toimintata-
voista. Opinnäytetyö vastaa mielestäni tämän tapaisen hankkeen projekti-insinöörin 
työtä. Hankkeeseen liittyy paljon riskejä, jonka takia hyvin tehty pohjatyö vähentää epä-
onnistumisen mahdollisuuden todennäköisyyttä. 
 
Tutkimuksen alussa rajaus oli hieman liian laaja. Jouduin sitä jonkin verran muokkaa-
maan, jotta tutkimus ei paisuisi liian pitkäksi. Muutama asia tarvitsee vielä tarkempaa 
tarkastelua. Erityisesti kustannusten perusteellinen selvittäminen on aiheellista. Ennen 
opinnäytetyön aloitusta tehty aikataulutus oli pitkälti onnistunut, sillä pienillä muutoksilla 
pysyin siinä erittäin hyvin. 
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Liite 2. Ajanvaraustaulukko (Kangasalan Vesi 2018) 
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Liite 3. Vaatimusmäärittely     
      1 (3) 
Vaatimusmäärittely 
 
Nämä asiat huomioitava: 
 
IT 
 
- Windows 10 -käyttöjärjestelmä sopiva 
- Android -käyttöjärjestelmä sopiva? 
 
MODUULIKOMMUNIKAATIO 
 
Ehdottomat 
 
- Trimble NIS 
- Sähköinen työmääräimien hallinta (Myös mobiilisti, QR-koodi?)  
- Microsoft Office? 
- KuntaPro 
o Kuntax 
o FPM-Raportointi 
o Basware 
- CGI 
o Vesikanta 
o KulutusWeb 
 
Rajapintamäärittelyt näille 
 
Ehdolliset 
 
- Työajanseuranta  
- Dokumentinhallinta (Canon, Therefore) 
- Insta 
- Buildie?     jatkuu 
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Mahdolliset moduulien lisäykset tulevaisuudessa 
 
- Materiaalinhallinta 
- Projektinhallinta 
- Tilaustöidenhallinta 
- Vikailmoitushallinta 
- Henkilöstöresurssit 
 
JÄRJESTELMÄTYYPPI 
 
- Ensisijaisesti SaaS -tyyppinen (Hosted?) 
 
Kysymykset toimittajalle: 
 
o Onko valmiita rajapintoja toimittajalla? 
o Mitkä rajapinnat ovat mahdollista rakentaa? 
 Kuinka kauan on tyypillinen rajapintojen tekoaika? 
 Onko referenssejä? 
o Missä muodossa moduulien tieto saadaan ulos? 
o Liikkuuko tieto yhteen vai kahteen suuntaan moduulien välillä? 
o Voidaanko SaaS-tyyppistä ERP:tä käyttää internetin yli vai pitääkö toimittajalle 
tehdä dedikoitu-yhteys? 
o Korjauksien/ylläpidon vasteaika? 
o Voiko käyttöoikeuksia muuttaa helposti ja kuinka monta tasoa niitä on? 
o Kuinka usein backuppeja ajetaan? 
o Onko avainhenkilöiden sitouttaminen mahdollista? 
o Kuinka kauan käyttöönotto/sisäänajo vie aikaa? 
o Minkälaiset resurssit ovat toimittajalla ylläpidossa? 
o Onko helppoa lisätä uusia moduuleja? 
 
KUSTANNUKSET 
- Järjestelmän avausmaksu 
- Lisenssit ja/tai palvelumaksut 
- Palvelinkustannukset    jatkuu 
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- Vuosittaiset ylläpitomaksut 
- Käyttöönotto- ja koulutuspalvelut 
- Tukipalvelut 
- Uusien moduulien hinnat 
- Uudet käyttäjälisenssien hinnat 
- Järjestelmän ylläpidettävyyskustannukset 
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Liite 4. Motivaatio ja uudistushalukkuus kysely KaVen henkilöstölle 
 
      1 (2) 
Kyselyssä vastattiin vastauksilla: 
 
1. Eri mieltä 
2. Jokseenkin eri mieltä 
3. Jokseenkin samaa mieltä 
4. Samaa mieltä 
 
 
Kyselyn kysymyspatteristo: 
 
1) Nykyinen toimintatapamme on hyvin suunniteltu 
2) Nykyinen toiminta on tehokasta 
3) Haluan vaikuttaa muutoksiin liittyvissä asioissa 
4) Koen muutoksen mahdollisuutena 
5) Haluan tehdä työni tehokkaasti 
6) Luotan tietotekniikkaan 
7) Suhtaudun tietokoneisiin myönteisesti 
8) Käytän tietokonetta työssäni päivittäin 
9) Minulla on usein ongelmia tietokoneen kanssa 
10) Osaan käyttää tietokonetta mielestäni hyvin 
11) Tietokoneen käyttö tukee työtehtäviäni 
12) Uuden toiminnanohjausjärjestelmän käytön omaksuminen tulee olemaan haastel-
lista liikelaitokselle 
13) Uusi toiminnanohjausjärjestelmä tulee lisäämään työtäni 
14) Olisiko sinulla aikaa toimia toiminnanohjausjärjestelmän hankinnan/määrittelyn 
projektiryhmässä? 
15) Onko sinulla halua toimia toiminnanohjausjärjestelmän hankinnan/määrittelyn 
projektiryhmässä? 
16) Onko sinulla aikaa toimia toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto- ja ylläpito-
tehtävissä? 
jatkuu 
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17) Onko sinulla halua toimia toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto- ja ylläpito-
tehtävissä? 
18) Onko sinulla kokemusta toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotosta? 
19) Uusi toiminnanohjausjärjestelmä tulee muuttamaan toimintatapojamme paljon 
20) En pidä muutosta (toiminnanohjausjärjestelmää) tarpeellisena 
21) Minulla on selkeä mielikuva siitä, miten uusi toiminnanohjausjärjestelmä tulee 
muuttamaan toimintaa. 
 
